Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Шапкинского сельсого поселения Тосненского района 
Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие части территории Шапкинского  сельского  поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018  годы»

	1.
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново 
	3 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям 
	На стадии подготовки

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново
	Август-сентябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново
	

	1.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново
	Акт выполненных работ
	

	2.
	Модернизация уличного освещения в  д.Надино, д.Староселье,  д.Сиголово , д.Белоголово
	2 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Соответствие состояния уличного освещения нормативным требованиям
	На стадии подготовки

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	2.2.
	Выполнение работ по модернизации уличного освещения в  д.Надино, д.Староселье,  д.Сиголово, д.Белоголово
	Май-июнь 2018г.
	Подрядная организация
	Модернизация уличного освещения в  д.Надино, д.Староселье,  д.Сиголово, д. Белоголово
	

	2.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Надино, д.Староселье,  д.Сиголово

д.Белоголово
	Акт выполненных работ
	

	3.
	Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово,    д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино 
	3 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Улучшение санитарно-экологического состояния территории
	На стадии подготовки

	3.1.
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	Июль-сентябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	

	3.2.
	Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово,    д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино 
	Июль-сентябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово,    д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино
	

	3.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово,   

д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино
	Акт выполненных работ
	

	4.
	Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, 

д.Белоголово, д.Надино 
	3 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Решение вопроса сбора и временного хранения ТКО
	На стадии подготовки

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	4.2.
	Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, 

д.Белоголово, д.Надино
	Август –сентябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, 

д.Белоголово, д.Надино
	

	4.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово,   

д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино
	Акт выполненных работ
	

	5.
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово 
	2 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Организация детского досуга и отдыха
	На стадии подготовки

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	

	5.2.
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово
	Июнь 2018г.
	Подрядная организация
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово
	

	5.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово

	Акт выполненных работ
	

	6.
	Изготовление и установка информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово 
	2 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Улучшение информированности населения
	На стадии подготовки

	6.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	

	6.2
	Изготовление и установка информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово
	Май 2018г.
	Подрядная организация
	Изготовление и установка информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово

	

	6.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово,   

д.Белоголово, д.Надино

	Акт выполненных работ
	

	7.
	Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово 
	2 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Организация спортивного воспитания молодежи
	На стадии подготовки

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения

	Заключение муниципального контракта
	

	7.2.
	Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово
	Июнь 2018г.
	Подрядная организация
	Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово
	

	7.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, староста 
д.Белоголово 

	Акт выполненных работ
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы 
«Развитие части территории Шапкинского  сельского  поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018  годы»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В соответствии с муниципальным контрактом
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующего за отчетным
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Ежеквартальный отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с Соглашением с Комитетом 
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	На 01.04.2018 корректировка не проводилась


Глава администрации поселения
___________/М.С. Немешев/
МП
