Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Шапкинского сельсого поселения Тосненского района 
Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие части территории Шапкинского  сельского  поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018  годы»

	1.
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново, д. Староселье 
	4 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям 
	Исполнено

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново, д. Староселье
	Октябрь – декабрь 2018г.
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново, д. Староселье
	Исполнено

	1.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Декабрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново
	Акт выполненных работ
	Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	2.
	Модернизация уличного освещения в  д.Надино, д.Староселье,  д.Сиголово , д.Белоголово
	3 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Соответствие состояния уличного освещения нормативным требованиям
	Исполнено

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	Заключены муниципальные контракты

	2.2.
	Выполнение работ по модернизации уличного освещения в  д.Надино, д.Староселье,  д.Сиголово, д.Белоголово
	Август –сентябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Модернизация уличного освещения в  д.Надино, д.Староселье,  д.Сиголово, д. Белоголово
	Исполнено

	2.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август сентябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Надино, д.Староселье,  д.Сиголово

д.Белоголово
	Акт выполненных работ
	Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	3.
	Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово,    д.Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино 
	4 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Улучшение санитарно-экологического состояния территории
	Исполнено

	3.1.
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	Июль-ноябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключены 
муниципальные контракты

	3.2.
	Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово,    д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино 
	Июль-ноябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово,    д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино
	Исполнено

	3.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь  2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово,   

д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино

	Акт выполненных работ
	Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	4.
	Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино 
	4 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Решение вопроса сбора и временного хранения ТКО
	Исполнено

	4.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Октябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	Заключены 

муниципальные контракты

	4.2.
	Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино
	Октябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д.Ерзуново, 

д.Белоголово, д.Надино
	Исполнено

	4.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Октябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Сиголово,   

д. Ерзуново, д.Белоголово, д.Надино
	Акт выполненных работ
	Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	5.
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово 
	3 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Организация детского досуга и отдыха
	Исполнено

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен

Муниципальный контракт

	5.2.
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово
	Август 2018г.
	Подрядная организация
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово
	Исполнено

	5.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово


	Акт выполненных работ
	Акт выполненных работ подписан

	6.
	Изготовление  информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово
	4 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Улучшение информированности населения
	Исполнено

	6.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Октябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен

муниципальный контракт

	6.2
	Изготовление информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово
	Октябрь - ноябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Изготовление информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово
	Исполнено

	6.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Октябрь-ноябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, старосты д.Староселье, д.Сиголово
	Акт выполненных работ
	Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	7.
	Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово 
	3 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения 
	Организация спортивного воспитания молодежи
	Исполнено

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения

	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт

	7.2.
	Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово
	Август 2018г.
	Подрядная организация
	Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово
	Исполнено

	7.3.
	Приемка выполненных работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август -сентябрь 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения, староста 
д.Белоголово 

	Акт выполненных работ
	Работы приняты в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы 

«Развитие части территории Шапкинского  сельского  поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018  годы»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В соответствии с муниципальным контрактом
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующего за отчетным
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Ежеквартальный отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с Соглашением с Комитетом 
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3 квартал 2018г.
	Администрация Шапкинского сельского поселения
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Дополнительное соглашение от 16.11.2018


Глава администрации 
Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

___________/М.С. Немешев/
МП
