

ОТЧЕТ
(сжатая таблица)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя	Фактические значения	Сведения об объемах финансирования					Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020г. (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)		За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Санитарная обрезка и спилов аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	деревья - 17шт., кустарник - 236 кв.м, санобрезка дер. -20шт. 8шт.	деревья - 17шт., кустарник - 236 кв.м, санобрезка дер. -20шт. 8шт.	653 120,00	578 800,00	64 320,00	10 000,00	578 800,00	653 120,00	578 800,00	64 320,00	10 000,00	286082,46	248466,21	27616,25	10000,00	0,00	
Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки	8шт.	8шт.	510 000,00	450 000,00	50 000,00	10 000,00	450 000,00	510 000,00	450 000,00	50 000,00	10 000,00	510000,00	450000,00	50000,00	10000,00	0,00	
Итого	X	X	1 163 120,00	1 028 800,00	114 320,00	20 000,00	1 028 800,00	1 163 120,00	1 028 800,00	114 320,00	20 000,00	796082,46	698466,21	77616,25	20000,00	0,00	

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

М.С. Немшов
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

Т.Д. Тимофеева
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Викторова С.А. 8 81361 97321

Исполнитель (фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Стадия исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»» на 2019 год					
1.	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	2-4 квартал 2019г.	Администрация Шапкинское сельское поселение	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	Исполнено
1.1.	Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта	Май-июнь 2019г.	Администрация Шапкинское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 0145300023219000006 0001 от 18.06.2019; муниципальный контракт №31/19 от 08.07.2019; муниципальный контракт №41/19 от 01.08.2019 на 2 этапа работ; муниципальный контракт №52/19 от 01.10.2019.
1.2.	Выполнение работ по санитарной обрезке и спилу аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	3-4 квартал 2019г.	Подрядная организация	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки	Выполнены работы в соответствии с условиями технического задания
1.3.	Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом	3-4 квартал 2019г.	Администрация Шапкинское сельское поселение, инициативная комиссия	Соответствие выполненных работ заявленным требованиям	Акт от 09.07.2019 №1, акт от 15.07.2019 №6/н, акт от 16.08.2019 №13, акт от 20.09.2019 №19, акт от 10.10.2019 №21

2.	Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки	3-4 квартал 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия	Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки	Исполнено
2.1.	Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта	3-4 квартал 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт №45/19 от 16.09.2019, муниципальный контракт №46/19 от 14.10.2019.
2.2.	Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в пос. Шапки	Октябрь 2019г.	Подрядная организация	Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки	Выполнены работы в соответствии с условиями технического задания
2.3.	Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом	Октябрь 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия	Соответствие выполненных работ заявленным требованиям	Акт от 23.09.2019 №б/н, акт от 18.10.2019 №б/н.

II. Контроль реализации муниципальной программы:

**«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»»
на 2019 год**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация Шапкинского сельского поселения	Выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом	
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Июль-ноябрь 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия	Выполнение муниципального контракта	Произведена приемка и оплата работ: - по акту от 09.07.2019 №1, п/п №358, 360 от 29.07.2019; - по акту от 15.07.2019 №б/н, п/п 377, 378 от 01.08.2019 - по акту от 16.08.2019 №13, п/п № 467, 468 от 05.09.2019; - по акту от 21.10.2019 №21 п/п №562,563 от 29.10.2019; - по акту от 20.09.2019 №19 п/п №545, 546 от 11.10.2019; - по акту №б/н от 23.09.2019 п/п №541, 542 от 11.10.2019; - по акту №б/н от 30.10.2019 п/п №564, 565 от 30.10.2019.

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа, следующего за отчетным кварталом	Администрация Шапкинского сельского поселения	Отчет по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июль-октябрь 2019г.	Администрация Шапкинского сельского поселения	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Дополнительное соглашение №1 от 20.06.2019, №2 от 16.08.2019 к соглашению №3/190 от 18.02.2019